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Prép.  Dossier d'appel à la concurrence en préparation 
A/0  Appel à la concurrence n° ... lancé pour ... 
ouv.  Date de l'ouverture des soumissions 
A  p.  Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché 
en voie d'approbation 
R.P.  Réception provisoire prononcée le  ... 
R.D.  Réception définitive prononcée le  ... 
amél.  amélioration 
trav.  travaux 
constr.  construction 
fou rn.  fourniture  .. 
amén.  aménagement 
VERZEICHNIS DER ABK0RZUNGEN: 
Pré  p.  Ausschreibungsunterlagen in  Vorbereitung 
A/0  Ausschreibung Nr  .... über ... verôffentlicht 
ouv.  Zeitpunkt der Angebotserôffnung 
Ap.  Vorla.ufiger  Auftragnehmer  bestimmt oder  noch 
men; Auftragserteilung noch zu genehmigen 
zu  bestim-
R.P.  Vorla.ufige Abnahme erfolgt am  ... 
R.D.  Endgültige Abnahme erfolgt am  ... 
amél.  Verbesserung 
amén.  Ausbau 
trav.  Arbeiten 
constr.  Bau 
fou rn.  Lieferung 
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI : 
Pré  p. 
A/0 
ouv. 
Ap. 
R.P. 
R.D. 
amél. 
amén. 
trav. 
constr  . 
fou rn. 
Capitolato d'appalto in corso di  stesura 
Bando di  gara n .•.. lanciato per ... 
data di  apertura delle offerte 
aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in 
corso di  approvazione 
collaudo provvisorio avvenuto il  ... 
collaudo definitive avvenuto il  •.. 
lavori di  miglioria 
sistemazione 
lavori 
costruzione 
fornitura 
LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
Pré  p. 
A/0 
ouv. 
Ap. 
R.P. 
R.D. 
amél. 
amén. 
trav. 
constr. 
fou rn. 
Bestek in  voorbereiding 
Aanbestedingsbericht nr  .... voor ... 
Datum opening der inschrijvingen 
Voorlopige  begunstigde  aangeduid  of  nog  aan  te  duiden; 
kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten 
Voorlopige opname gedaan op ... 
Definitieve opname gedaan op ... 
verbetering 
aanleg 
werken 
bouw 
levering 1er F.E.D. 
Récapitulation toutes zones 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.n 
Solde  Total des 
Marchés, contrats  engagement  Total  Total des  dépenses 
Nombre  et devis passés  initial  des  engagements  y compris 
Zones  de  Engagement  non encore  engagements  Contrôle  y compris  Dépenses  contrôle  Zones 
projets  utilisé+  (sans contrôle  technique  contrôle  effectuées  technique 
Montant  suppléments  technique)  technique  et frais 
Nombre  global  autorisés  financiers 
1  2  3  4  5  6  7 (5+6)  8  9 (7+8)  10  11  12 
1  40  28 483  247  26 021  3 256  29 277  496  29 773  25  889  26 385  1 
Il  333  448 072  1 986  479 900  17 085  496 985  8 869  505  854  470 270  478 894  Il 
Ill  7  8 482  116  9 732  196  9 928  70  9 998  9 702  9 772  Ill 
IV  23  37 552  129  32 209  2 298  34 507  141  34 648  30192  30 333  IV 
Total :  403  522 589  2 478  547 862  22 835  570 697  9 576  580 273  536 053  545 384  Total 1er F.E.D.  5 
Récapitulation  zones  1-111-IV 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.72 
Solde 
Marchés, contrats et devis passés  engagement 
Nombre  initial  Total 
Etats, Pays et Territoires Associés  de  Engagement  non encore  des  Dépenses 
projets  initial  utilisé+  engagements  effectuées 
Zones 
1 
suppléments 
Nombre  Montant global  autorisés 
1 
1  2  3  4  1  5  6  7 (5+6)  8 
1 
1  Zaïre  18  19 226  94  16 086  3 234  19 320  16 037 
Burundi  11  4 413  60  4 986  10  4 996  4 926 
Rwanda  11  4 844  93  4 949  12  4 961  4 926 
Total:  40  28 48J  247  26 021  J 256  29 277  25 889 
Contrôle technique :  496  496 
Total :  29 77J  26 J85 
Ill  Somali a  7  8 482  116  9 732  196  9 928  9 702 
Total:  7  8 482  116  9 7J2  196  9 928  9 702 
Contrôle technique :  70  70 
Total :  9 998  9 772 
IV  Nouvelle-Guinée  4 
1 
7 458  30 
1 
4 079  - 4 079  4 079 
Surinam  9  17 618  39  16 021  645  16 666  14 519 
Antilles Néerlandaises  10  12 476  60  12109  1 653  13 762  11  594 
Total :  2J  J7 552  129  J2209  2 298  J4 507  JO 192 
Contrôle technique :  141  141 
Total :  34648  JO JJJ 
1 1er F.E.D.  6 
Récapitulation zone Il 
Montants en 000 U/C  Date de mise d jour:  31.12.72 
Marchés, contrats et devis passés  Solde  engagement 
Nombre  Engagement  initial  non encore  Total  Dépenses  Etats, Pays et Territoires Associés  de  utilisé+  des 
projets  initial 
Nombre  Montant global  suppléments  engagements  effectuées 
autorisés 
1  2  3  4  5  6  7 (5+6)  8 
Sénégal  25  41  258  142  37 948  5 884  43  832  37 045 
Mauritanie  12  12 649  71  15 272  107  15 379  15 207 
Mali  24 (1)  31  356  171  41  885  144  42 029  41  585 
Côte d'Ivoire  21  (1)  37 681  143  37109  2 306  40 015  37 778 
Dahomey  19  2.0  696  97  20183  592  20 775  19 818 
Niger  10 (')  30480-- 92  30 254  1 098  31  352  29  619 
Haute-Volta  13 (1)  28 311  104  28 413  197  28 610  27 963 
Togo  18  13 995  136  15 631  304  15 935  15 586 
Gabon  14 (')  15 078  152  17 268  513  17 781  17 258 
Tchad  18 (1)  28 837  101  27 903  20  27 923  27 996 
Centrafrique  30  16 332  200  16 402  1 817  18 219  15 800 
Congo (Brazzaville)  17 (')  18 798  77  24156  466  24 622  24145 
Cameroun  26 (')  44 832  156  51  470  1 327  52 797  50 340 
Algérie  9  20 427  42  23  684  1 583  25  267  18 713 
Madagascar  42  53  869  184  56169  96  56 265  55 906 
Comores  8  3 040  33  3 070  253  3 323  3 061 
Polynésie  1  2 567  2  4 366  - 4 366  4 366 
St-Pierre et Miquelon  2  3 581  3  3 011  22  3 033  3 010 
Nouvelle Calédonie  5  1 560  18  2153  - 2153  2153 
Terr. Franç. des Afars et des Issas  2  1 367  10  1 184  15  1 199  1184 
Réunion  5  7 516  14  8 836  - 8 836  8 836 
Guadeloupe  4  5143  10  4 388  28  4 416  4 376 
Martinique  3  6 694  7  6 683  37  6 720  6 663 
Guyane  1  2 005  1  1 862  - 1 862  1 862 
Réserve (PTOM  +  DOM)  276  276 
Total :  329 (')  448 072  1 986  479 900 
1 
17 08S  496 98S  470 270 
Contrôle technique  8 869  8 624 
Total :  sos 8S4  478 894 
(')  Le projet 11.29.101  "Peste bovine première phase" est commun au  Niger-Cameroun et Tchad  1 
Le  projet 11.29.102 "Peste bovine deuxième phase" est commun au  Niger-Haute Volta et Mali  Le  nombre de projets est donc en fait de 333. 
Le  projet 12.29.103 "Liaison par faisceau  hertzien" est commun au  Gabon et au Congo (Brazza.) 
Le  projet 11.29.104 "Campagne de lutte contre l'onchocercose" est commun au  Mali-Côte d'Ivoire et Haute Volta. Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  7 
Pays :  ALG~RIE 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour  : 31.12.72 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
- Engage- -------- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1 
1 
2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
12.27.101  Travaux  d'amélioration  pastorale 
dans l'arrondissement de Djelfa 
1 479  90  2.  2.62  1  1 088  6  - A/0 992 
11.27.102  Construction de 15 centres de for- 2 734  90  2.  2.62 
mation professionnelle agricole 
388 
-~--- 772  23.12.64  11  874  1 194  11  260 
12.27.102  Construction et équipement de 526  7170  90  2.  2.62  814 
postes de Sociétés Agricoles de Pré-
voyance  1 
11.27.101  Construction de 4 écoles ménagères  911  90  2.  2.62  921  294  80  A/C 873  : constr. écoles; Ap. 
agricoles 
1 
----
11.27.103  Extension du Centre d'apprentissage  148  90  2.  2.62  288  26.  6.64  175  - 175  Projet terminé 
de Tlemcen 
11.27.104  Extension du Centre d'apprentissage  276  90  2.  2.62  287  7.  3.64  404  8  376  A/0 993 
de Bougie 
11.27.105  Construction de 6 hôpitaux blocs  4 962  90  2.  2.62  175. 349  18.  2.63  6 350  81  6 237 
11.27.201  Centre de Formation professionnelle  316  123  25.  6.62  405  - - A/0 964 
accélérée 
1 
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Pays : .ALG~RIE 
Montants en 000 U/C  Date de mise d jour: 31.12.72 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  1  Montant  Su pp  lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  1  5  6  i  7  8  9  10  11 
!  1 
12.27.201  Palmeraies de l'Oued R'hir  2 431  137  25.  6.62  1 863 
1  - - A/C 935 - 3 forages: ou v,: 15,3,71 
Total : 9 projets  20 427  23 080  1 583  18 128 
15.27.100  Direction de travaux commune à  - - 604  - 585 
plusieurs projets 
Réserve 
1  1 
i 
Total :  20 427  23 684  1 583  18 713 Montants en 000  UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
11.41.201  Ecoles à Curaçao 
11.41.202  Ecole à Bonai re 
11.41.203  Ecole à St.-Eustache 
12.41.201  Route Kralendijk-Sorobon 
11.41.204  Eco1es à Aruba 
12.41.202  Port de Willemstadt 
12.41.203  Aérogare Aruba 
11.41.205  1er équipt. Ecole Aruba 
11.41.206  Amél. lnfrastr. Brievengat 
12.41.204  Appontement Ste EUSTACHE 
16.41 .201  Etude  «appontement de l'île 
Ste EUSTACHE» 
16.41.202  Etude «Pavillon psychiatrique de 
Willemstad » 
Réserve 
Total : 10 projets 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
1 588  244  23.  9.65  454  1 498  545  -
106  244  23.  9.65  454  156  545 
-
77  244  23.  9.65  454  112  545  -
567  247  18.10.65  460  762  -
1 922  248  18.10.65  540  1 952  -
--
1m  247  18.10.65  451  2 337  23 
3 209  252  23.12.65  803  3 468  85 
432  248  18.10.65  541  347  -
1 580  247  18.10.65 
745 
1 443  149  887 
1 218  260  1 .12.71  - 1 218 
30  - - 34  -
13  - - - 13 
1  1 
165 
12 476 
1  1  12 109  1 653 
9 
Pays :  ANTILLES  N ~ERLAN  DAI  SES 
Date de mise à jour : 31.12.72 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
1 498  Projet terminé 
156  Projet terminé 
112  Projet terminé 
762  Projet terminé 
1 952  Projet terminé 
2 341 
3 057 
347  Projet terminé 
1 335 
-
34 
-
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Pays:  BURUNDI 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.72 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
1 
ment  1  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
1 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1 
1 
2  3  4 
1  5  6  !  7 
\ 
8  9  10  11 
1 
12.12.001  Amélioration Route Bugarama- 584  3  7. 4.59  7 
1  18.  8.60  622  622  Projet terminé  -
Muramvya 
12.12.002  Piste de pénétration Rwesero- 120  3  7.  4.59  - 6.60  199  - 199  Projet terminé 
Kinyinya 
12.12.004  Etude globale Rwanda et Burundi(')  65  22  7.  7.60  - 3.  5.60  64  - 64  Terminée 
-1/2-
11.12.002  Hôpitaux  ruraux  de  Chibitoke  et  130  28  6.  5.60  109,282 
1 
30.10.61  136  - 136  Projet terminé 
Kayanza 
1 
11.12.003  Voirie cités africaines d'Usumbura  220  28  6.  5.60  119  30.10.61  -230  - 230  Projet terminé 
11.12.007  Hôpital  de  Rutana et Maternité de  188  119  28.  2.62  297,468  4.  6.64  348  1  348 
Ngozi  605,735 
12.12.009  Reconstruction 6 ponts route 
Muramvya-Kitega 
186  162  11.10.62  320  25.  2.64  261  - 261  Projet terfTli né 
12.12.012  Création 500  ha.  de théiers dans  la  1 020  165  4. 1.63  410,432  21.  6.63  1 326  - 1 308 
région de Bugarama-T  eza  859 
12.12 014  Recherches théicoles  80  185  8.  4.63  - 1. 5.63  79  - 79  Projet terminé Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de 
Financement 
Engage-
ment 
No  initial  Date 
comptable  Intitulé  No  signa-
ture 
1  2  3  4  5 
11.12.009  Protection  contre  les  crues  du  lac  400  209  10.12.63 
Tanganyka 
12.12.015  Création d'un bloc de théiers dans la  1 420  226  3.  6.64 
région du  Rwegura 
Total : 11  projets  4 413 
Procédure accélérée 
16.12.001(2)  Etude thé Rwanda et Burundi 
-1/2- - -
Total:  4 413 
Réserve 
Total:  4 413 
(')  Le  projet 12.12.004- Etude globale, est commun au  Rwanda et au  Burundi. 
(2)  Le  projet 16.12.001  -Etude Thé, est commun au  Rwanda et au  Burundi. 
Marchés et contrats passés  Solde 
engage-
ment 
+ 
N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
appels  1er  global des  ments 
d'offres  marché  marchés  autorisés 
6  7  8  9 
- 19.12.63  469  -
711, 712  21.  7.64  1 191  9 
859, 893 
4925  .  10 
61  -
4 986 
-
i 
4 986  10 
11 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise d jour: 31.12.n 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
469  Projet terminé 
1 149 
4 865 
61  Etude terminée 
4926 
4 926 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  12 
Pays  : CAMEROUN 
Montants en 000 UJC  Date de mise à jour: 31.12.n 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.22.201  Construction d'un  pavillon  d'hospi-
talisation Meiganga 
52  11  9.  4.60  64,125  3.  5.61  64  - 64  Projet terminé 
11.22.202  Construction d'un  pavillon  d'hospi- 30  11  9. 4.60  65,125  3.  6.61  60  60  Projet terminé 
talisation à N'Tui 
11.22.203  Création de points d'eau dans la sub- 249  11  9.  4.60  58,140  22.  2.61  250  - 250  Projet terminé 
division Mora 
12.22.201  Reconstruction de 4 postes à quai du 
port de Douala 
3 565  12  1. 4.60  57  25.  9.61  3 373  - 3 373  Projet terminé 
12.22.202  Achat d'une drague pour le  port de  892  42  9.  1.61  101  30.  6.62  1 350  - 1 350  Projet terminé 
Douala 
12.22.203  Tronçon Pitoa-Figuil de la  route 
Garoua-Maroua 
1 337  62  19. 1.61  82, 89  25.  4.61  1 397  - 1 397  Projet terminé 
12.22.204  Amélioration de l'élevage en  500  62  19. 1.61  160  29.  6.61  577  577  Projet terminé 
Adamaoua 
12.22.205  Aménagement de la  piste 
N' Kolebitye-N' Kolenieng 
758  62  19. 1.61  151  15.  2.62  876  - 876  Projet terminé 
12.22.206  Route Tignere-Kontcha  494  94  8.  9.61  214  12.12.62  711  - 711  Projet terminé Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  13 
Pays:  CAMEROUN 
Montants en 000 U/C  Date de mise d jour: 31.12.n 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
1 
12.22.207  Conservation des  sols  et lutte anti- 717  94  8.  9.61  195  25.  8.62  994  7  916 
érosive 
11.22.204  Formations sanitaires Nord Came- 2107  94  8.  9.61  262,  378  29.11.63  2 737  2 737  Projet terminé 
roun  459 
12.22.208  Bitumage route Yaoundé-M'Balmayo  1 985  94  8.  9.61  184  14.12.62  1 951  - 1 951  Projet terminé 
12.22.209  Pont rail  route Edea  729  94  8.  9.61  197  16.  8.63  2 009  - 1 133 
(caduc) 
753 
11.22.206  Ecole normale supérieure à Yaoundé  1 069  94  8.  9.61  252,  713  13.  4.62  1 375  - 1 375  Projet terminé 
12.22.210  Piste des terres noires  344  94  8.  9.61  - 23.  9.63  46  - 46  Etude terminée 
Travaux reportés sur le 2ème F.E.D. 
12.22.211  Route Maroua-Mora  871  101  4.12.61  - 22.12.61  59  - 59  Etude terminée 
Travaux reportés sur le 2ème F  .E.D. 
12.22.212  Chemin de Fer transcamerounais  15 000  152  16.  1.63  261, 309  28  .8.63  17 165  - 17165  Projet terminé 
12.22.213  Route N'Gaou ndéré-Garoua  2 714  116  22.10.62  236  8.  3.63  3 133  - 3 133  Projet terminé 
1 
l Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  14 
Pays  : CAMEROUN 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.n 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.22.207  Adduction d'eau de M'Balmayo  227  146  14. 8.62  256  21.11.63  299  - 299  Projet terminé 
11.22.208  Ecoles primaires et Collège de  6 441  154  18.12.62  352,453  29.12.62  7 024  242  7 021 
N'Gaoundéré  639 
12.22.214  Pont sur la  Bénoué à Garoua  1 620  154  18.12.62  637  23.  9.62  1 937  88  1 785 
12.22.215  Pont rail-route sur le Mungo  531  154  18.12.62  304  2.  4.64  669  - 669  Projet terminé 
11.22.209  Etudes hydro-géologiques Nord-
Cameroun 
920  189  25.  6.63  22.12.65  912  - 912  Projet terminé 
11.22.210  Etude mares permanentes Nord- 142  199  s.  7.63  - 6.  2.64  178  - 178  Projet terminé 
Cameroun 
11.22.211  Extension du Collège Libermann  729  211  28.  1.64  481,626  23.  6.65  703  703 
11.22.212  Ecole pratique d'agriculture  474  219  18.  3.64  548  23.  2.65  449  77  428 
11.29.101  1 re  campagne  conjointe  contre  la  335  120  9.  3.62  176,177  23.  2.62  312  - 312  Projet terminé 
peste bovine  178 
Total : 27 projets  44832  1  1  1  50 610  414  49 480 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  15 
Pays:  CAMEROUN 
Montants en 000 U  /C  Date de mise d jour: 31.12.72 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
1  ment  1 
1  Montant  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  1  initial  Date  N° des  Date  Su pp  lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable 
1 
Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1 
1 
2  3  4 
1 
5  6  7  8  9  10  11 
Direction de travaux commune à 
15.22.200A 
plusieurs projets 
Route Tignere-Koutcha  23.  9.63  265  - 265  Terminée 
Route N'Gaoundéré-Garoua 
Procédures accélérées 
16.22.202  Bois  locaux pour traverses  3.10.62  75  - 75  Etude terminée 
----
16.22.201  Pédologie, hydrologie, centre 
Cameroun 
5.10.62  247  - 247  Etude terminée 
16.22.205  Route Bamenda-Mbouda  25.  1.63  188  - 188  Etude terminée 
16.22.206  Formations sanitaires Sud  2.10.63  85  - 85  Etude terminée 
Total:  44 832  51  470  414  50 340 
Réserve.  913  -
1 
Total :  44 832 
1  1 
51  470  1 327  50 340 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
11.23.301  Construction de  formations  profes-
sionnelles rurales 
11.23.302  Constructions sanitaires 
(1 re  tranche) 
12.23.301  Développement de l'élevage bovin 
11.23.303  Constructions sanitaires 
(2e tranche) 
11.23.304  Hydraulique  humaine:  aménage-
ment point d'eau 
12.23.302  Ponts sur pistes rurales 
12.23.303  Route Damara- Fort Si but 
12.23.304  Achat de matériel routier 
12.23.306  Centres et postes vétérinaires 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4 
1  5  6  7  8  9 
1 
255 
1 
37  14.  9.60  56,90  31.  5.61  249  -
276  37  14.  9.60  56,91  31.  5.61  238  -
179  45  6.10.60  - 15.  2.61  160  -
312  67  23.  3.61  137,143  8.11.61  354  -
228  67  23.  3.61  142  8.  1.62  195  -
106  68  17.  3.61  147  8.  1.62  128  -
1 167  68  17.  3.61  439  11:  9.62  830  -
962  68  17.  3.61  116  6.11.62  817  -
370  83  14.  6.61  165  17.  8.62  568 
Dépenses 
10 
249 
238 
160 
354 
195 
128 
830 
817 
568 
16 
Pays:  CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour: 31.1l.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet ter  mi né 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
12.23.305  Développement 
(28  tranche) 
de  l'élevage  bovin 
11.23.305  Etude globale de développement 
11.23.306  Hydraulique humaine 
{28  tranche) 
11.23.307  Constructions sanitaires 
(3e tranche) 
11.23.308  Constructions scolaires 
12.23.307  Ponts sur pistes rurales 
(28  tranche) 
11.23.309  Institut études agronomiques à 
Wakombo 
12.23.308  Route Bangui-Damara 
11.23.310  Route Bangui-M'Baiki (études) 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
NO  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
716  100  27.11.61  - 9.  4.62  612  -
30  89  23.  8.61  - 9. 1.62  26  -
658  113  20.  3.62  507,508  772  8 
509,629 
621,510 
972  113  20.  3.62  235,357  13.  5.63  1 086 
2 390  113  20.  3.62  354,642  24.  6.65  2 644  240 
693 
1 094  135  22.  6.62  621  6.  3.64  1 270  16 
1 236  130  8.  5.62  836  30.  4.63  1 725  -
441 
1 264  178  13.  2.63  375  13.  9.63  1 481  -
105  178  13.  2.63  - 1. 9.64  125  -
, 
Dépenses 
10 
612 
26 
639 
1 086 
2 621 
1 166 
1 725 
1 481 
125 
17 
Pays:  CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour: 31.12 n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Etude terminée 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Etude terminée Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
11.23.311  Ecole technique d'élevage de Bouar 
12.23.309  Pont sur la  Kouma 
11.23.312  5 laboratoires contre grandes 
endémies 
12.23.310  Aérodrome de Berberati 
11.23.314  Etude de programmation 
11 .23.313  Formations sanitaires Sud-Ouest 
11.23.315  Ecole professionnelle Inter Etats des 
Douanes à Bangui 
11.23.316  Collège technique agricole à 
Sam bari 
11.23.317  6 centres sociaux 
12.23.311  1  Flotte fluviale de la Haute Sangha 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
300  195  5.  7.63  561  2.  7.65  263  -
708 
186  195  5. 7.63  355  3. 7.64  153  -
243  200  25.  9.63  433,  595  188  95 
231  200  25.  9.63  374  27.  1.65  220  -
540  208  12. 8.63  - 16.  8.63  520  -
608  206  15.10.63  391, 598  624  44 
267  236  16.  9.64  902  809  30.  7.65  261  7 
1 013  236  16.  9.64  3. 8.65  54  959 
158  236  16.  9.64  434  151  7 
293 
1 
293 
Dépenses 
10 
263 
153 
188 
220 
520 
588 
264 
48 
148 
18 
Pays:  CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour: 31.12.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Etude terminée 
Pré  p. Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  No des  Date  Montant  Supplé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
11.23.318  Construction de classes  101  101  -
Collège enseignement général 
11.23.319  Construction 2 bâtiments  54  5  49 
IN.  PPPE 
Total :  JO  projets  16 314  16 113  1 425 
Direction de travaux commune  à 
plusieurs projets : 
15.23.300 A  Hydraulique humaine ~1re tranche) 
Hydraulique humaine  28  tranche)  - - 18. 2.63  66  -
Ponts sur pistes rurales 
15.23.300 B  Constr. sanitaires (1 e et 28  tranches) 
Constructions scolaires  - - 18.  2.63  207  -
Route Damara-Fort Sibut 
Centres et Postes vétérinaires 
Total:  16 314 
1 
16 386  1 425 
Réserve  - 392 
16.23.301  Etudes géotechniques  18  16  -
Route Damara- Sibut 
Total:  16 332  16 402  1 817 
Dépenses 
10 
95 
4 
15 511 
66 
207 
15 784 
-
16 
15 800 
19 
Pays:  CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour: 31.12.72 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Terminée 
Terminée 
Etudes terminées Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  20 
Pays : COMORES 
Montants en 000 UfC  Date de mise à jour: 31.12.72 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.24.201  Quatre maternités  81  25  1. 4.60  15  10.11.60  133  - 133  Projet terminé 
11.24.202  Electrification Moroni et Mutsamudu  340  81  19. 9.61  169  21.  8.62  348  - 348  Projet ter  mi né 
-
12.24.201  Asphaltage de routes principales  1 146  81  19. 9.61  191  3. 7.62  1 148  - 1 148  Projet terminé 
11.24.203  Ecole ménagère à Mutsamudu  263  81  19. 9.61  208,398  30.10.62  198  - 198 
11.24.204  Formations sanitaires Mamoutzou et  239  81  19.  9.61  207,581  30.10.62  234  - 234  Projet terminé 
Fomboni 
12.24.202  Prolongement de la jetée du port de  567  176  19. 4.63 
Mutsamudu 
380  12.12.64  866  - 866  Projet ter  mi né 
11.24.205  Formation sanitaire à Mitsamiouli  152  237  20.  6.65  430,581  143  1  134 
--
12.24.203  Amélioration des routes  252  252 
Total : 8 projets  3 040  3 070  253  3 061 
Réserve  -
Total:  3  040  3 070  253  3 061 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1 
1 
2 
11.23.201  Protection maternelle et infantile 
12.23.201  Sortie Nord Brazzaville 
12.23.202  Pont Le  Briz 
12.23.203  Infrastructure  routière  et  équipe-
ment  de  la  zone  cacaoyère  de  la 
Sangha 
12.23.204  Construction de 2 nouveaux postes à 
quai dans le  Port de Pointe-Noire 
12.23.205  Achat de 50 wagons grumiers 
-
12.23.206  Passage de la vallée de Lefini 
12.23.207  Routes Pointe-Noire-Bas  Kouilou  et 
Pointe-Noire-Ca  bi nd a 
11.23.202  12 Collèges d'enseignement général 
1 
1 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
457  36  4.10.60  77,202  18.10.61  949  -
851  46  25.10.60  75  16.  8.61  1 016  -
244  46  25.10.60  76  16.  8.61  404  -
1 558  46  25.10.60  78,79  6.12.61  1 918  26 
3 241  47  12.  4.61  97  20.  1.62  5 669  -
365  111  10.  4.62  211  15.12.62  427  -
1 033  111  10.  4.62  203  6.  7.62  947  -
1 904  111  10.  4.62  204  15.  6.62  1 451  -
1 567  111  10.  4.62  334,479  6.  7.63  1 652  -
1 
1 
1 
Dépenses 
10 
949 
1 016 
404 
1 918 
5 669 
427 
947 
1 451 
1 652 
21 
Pays:  CONGO (Brazzaville) 
Date de mise à jour: 31.12.72 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
R.P.  le  26.10.71 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet ter  mi né Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 
11.23.203  Extension lycée de Brazzaville  640  111  10.  4.62  337,419  1. 9.62  771  -
11.23.204  Ecole  normale supérieure à  Brazza- 1 053  117  10.  4.62  413  19.10.62  1 394  -
ville 
12.23.208  Route Brazzaville-Kinkala  932  124  s.  6.62  205  6.  7.62  894  -
12.23.209  Route Obouya-Fort-Rousset  1 134  144  4.  9.62  247  18.  4.63  2 372  -
11.23.205  Etudes route Nyanga-Mossendjo  182  191  2.12.63  - 8.  6.64  195  -
12.23.210  Chemin  de fer  Congo-Océan 
forcement de la voie) 
(ren- 555  214  12.  3.64  376  19. 2.65  530  -
11.23.207  Etude de la  route Sibiti-Jacob  69  214  12.  3.64  - 11.12.64  162  -
11.23.206  Assainissement de Brazzaville  1 595  228  20.  5.64  393  16.7.66  1 722  -
12.29.103  Liaisons  par faisceaux hertziens  1 418  174  28.  5.63  335  4.11.64  1 506  -
Total : 17 projets  18 798  1  23 979  26 
Dépenses 
10 
771 
-
1 394 
894 
2 372 
195 
530 
156 
1722 
1 506 
23 973 
22 
Pays : CONGO (Brazzaville) 
Date de mise à jour: 31.12.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet ter  mi né 
Projet terminé 
Projet terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
1 
N• 
1  comptable  Intitulé 
1  2 
Procédures accélérées 
16.23.202  Etude hydr. construction 6 ponts 
16.23.201  Assainissement de Brazzaville 
16.23.203  Construction sanitaire dans la 
Likouala 
16.23.205  Hôpital de Pointe-Noire 
16.23.204  Alimentation eau plateau  Kikouya 
16.23.207  Assistance technique 
16.29.103  Liaisons  par faisceaux  hertziens 
Total : 
Réserve 
Total : 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment 
1 
1  + 
initial  Date  N• des  Date  Montant  Su pp  lé· 
N• 
1 
signa- appels  1 ..  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4 
1 
5  6  7 
1 
8  9 
- - 22.  4.64  12  -
- - 7.  6.63  38  -
- - 10. 7.63  17  -
- - 23.  3.63  22  -
- - 31.  8.63  23  -
- - 18.  9.64  40  -
- 16.12.69  25  -
18 798  24156  26 
1 
1 
440 
1_ 
18 798 
1  1 
24156  466 
Dépenses 
10 
12 
38 
17 
22 
23 
40 
20 
24145 
24145 
23 
Pays : CONGO (Brazzaville) 
Date de mise à jour: 31.12.72 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Etude terminée 
Etude terminée 
Ëtude terminée 
Etude terminée 
Etude terminée 
Projet terminé 
SOFRECOM  (F) Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  24 
Pays:  ZAIRE 
Montants en 000 U/C  Date  de  mise  à jour : 31.12.72 
Projets  Conventions de 
1  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1 
1  2  3  4 
1 
5  6  7  8  9  10  11 
1 
11.11.002  Travaux anti-érosifs à Luluabourg  654  1  7.  4.59  2,3,8,10  30.  9.59  896  152  1 048 
11.11.003  Travaux d'infrastructure à  400  1  7.  4.59  6,9  10.  3.60  228  - 228  Projet terminé 
Lubumbashi 
11.11.004  Travaux d'infrastructure à  600  1  7.  4.59  4,5  22.  2.60  585  - 585  Terminé 
Kisangani 
12.11.001  Reconstruction  ponts 
Lubilash et Luilu 
sur  rivières  15  31  6.  5.60  - 14. 1.63  35  - 35  Projet terminé 
12.11.003  Prospection systématique de l'Ouest  500  48  21.  6.61  - 12.  9.62  452  - 452  Projet terminé 
de la  rivière Kwango 
11.11.005  Evacuation  des  eaux superficielles à  400  153  2.10.62  272  6.  6.63  665  - 665  Projet terminé 
Lemba Est 
11.11.006  Travaux anti-érosifs dans  le  quartier  98  153  2.10.62 
du «Parc» à Matadi 
273  6.  6.63  129  - 129  Projet terminé 
1 
1 
12.11.005  Route de l'lturi- 21  km  Madula  2 815  184  1. 2.63  274  6.  6.63  466  - 466  Projet terminé 
150 km 
1  - -
12.11.006  Route Kwango - Kenge  2 462  184  1. 2.63  275  6.  6.63  2 295  - 2  295  Projet terminé 
1 
1 
12.11.007  Achat 1  0 wagons-citernes  92  184  1.  2.63  389 
1 
7.  8.65  84  - 84  Projet terminé Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  25 
Pays:  ZAIRE 
Montants en 000 UfC  Date  de  mise à jour : 31.12.72 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés 
1 
Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.11.007  Etude route Boma-Tshela  65  193  13.  5.63  - 22.10.63  129  - 129  Projet terminé 
12.11.008  Relance  agricole  de  la  Province  de  1 785  193  13.  5.63  - 29.  5.63  1 717  - 1 717 
Kinshasa 
12.11.009  Route Lwana-Mussenge  2 960  202  18.  7.63  313  18.11.63  4047  - 3 882 
12.11.010  Pont de Lenge  185  217  9.  6.64  452  208  34  190 
12.11.011  Pistes du Mayombe  680  249  30.12.65  511  489  - 489  Projet terminé 
11.11.008  1  Ecole Nat. Droits et Admin.  3 300  249  30.12.65  546  2 664  - 101  2 646  A/C 928-équipement, Ap 
1 
--~- ----- ----~ 
12.11 .012  Achèvement  route  Mweneditu- 1 600  1 600 
M'Busimayi 
-------------------- ~------
12.11.013  Achat de 2 dragues (supplément)  615  615  615 
1 
Total :  18 projets  19 226 
1  1  1 
15 704  1 685  15 655 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  26 
Pays:  ZAIRE 
Montants  en  000  UJC  Date de mise à jour  : 31.12.72 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Projets  Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ments  +  Dépenses  Appel d'offres en cours 
initial  Date  N°  des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
No comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
~--- ---- -
1  2  3  4  5  6  7 
1 
8  9  10  11 
15.11.000 A  Direction de Travaux commune  - 22.10.63  49  - 49  Projet terminé 
à plusieurs projets 
16.11 .001  Procédure accélérée 
Plan de redressement économique et 
financier 
- 4.  2.63  333  - 333  Etude terminée 
Réserve  1 549 
--
1 
Total:  19 226  16 086  3 234  16 037 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
12.21.501  Port de pêche d'Abidjan 
et 502 
11.21.501  Hydraulique humaine 
11.21.502  Cinq hôpitaux secondaires 
12.21.504  Hydraulique humaine et pastorale 
12.21.505  Aménagements  routiers  Boucle  du 
Cacao 
12.21.506  Aménagements  routiers  - Région 
de Man 
11.21.505  Lotissement Cocody-Abidjan 
11.21.506  Collège de jeunes filles à Abidjan 
11.21.508  Alimentation en eau de Bouaké 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 390  15  25.  5.60  44  18. 4.61  1 036  -
59  8.  2.61 
1 090  16  25.  5.60  45  22.  2.61  1 703  -
620 
580  16  25.  5.60  59  7.  4.61  605  -
3 314  75  15. 6.61  198  12.  2.63  3 359  -
620 
4 861  75  15. 6.61  145  20.  3.62  4 794  -
2 512  75  15. 6.61  146  20.  3.62  2 642  -
1 620  75  15.  6.61  237,755  18.  3.64  1 871  -
1 572  112  21.12.61  405  22.12.62  1 309  -
1 580  1.12  21.12.61  217  13.  5.63  1 136  -
Dépenses 
10 
1 036 
1 703 
605 
3 359 
4 794 
2 642 
1 871 
1 398 
1136 
27 
Pays :  COTE D'IVOIRE 
Dote de mise à jour: 31.12.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1 
1 
2 
12.21.503  Modernisation Chemin de Fer 
Abidjan Niger 
11.21.503  60 écoles primaires 
11.21.509  Institut Pasteur à Abidjan 
11.21.510  Camps de formation rurale 
12.21.507  Liaisons par faisceaux hertziens 
12.21.508  Palmiers à huile 
11 .21.511  Etudes plan 1  '64-70 
11.21.512  Ecole normale supérieure d'Abidjan 
11.21.513  Institut national Santé Publique 
Abidjan 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2 213  65  12.  4.61  102,103  30.10.61  2 717  -
20.11.64  455 
1 216  26  25.  5.60  50  7.  4.61  1 435  -
1 053  127  2.  4.62  898, 774  2.  8.62  1 472  58 
2147  139  28.  5.62  347,387  23.  9.64  2 342  -
2 431  163  13.12.62  311  1 925  106 
619 
4 659  183  25.  1.63  418,576  23.  5.64  5169  -
856 
97  194  18.  4.63  - 29.  7.63  73  -
1 215  213  24.  3.64  458  22.12.64  1 132  -
808 
1 944  235  8.  9.64  457,  706  4.  3.65  1 682  -
Dépenses 
10 
2 717 
1 435 
1 470 
2 342 
1 925 
5 169 
73 
1 132 
1 682 
28 
Pays:  COTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour : 31.12.72 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment 
1  + 
No  initial  Date  N° des 
1 
Date  Montant  Su pp  lé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1  1er  global des  ments 
ture  d'offres  1  marché  marchés  autorisés 
1 
-
1  2  3  4  5  6  7 
1 
8  9 
1 
11.21.514  Programme scolaire  1 114  241  3.  2.65  697  30.  8.65  1 039  73 
788 
11.29.104  Campagne  de  lutte 
cercose (poursuite) 
contre  l'oncho- 127  360  2.  6.69  130  -
11.21.515  Ecole  nationale d'administration  778  256  6.  4.70  38  653 
1 
11.21.516  Collège jeunes filles à Abidjan  468  112  17.  7.70  22  446 
2me tranche 
Av.no2 
Total :  21  projets  37 681 
1 
37 632  1 466 
1 
16.21.502  Procédure accélérée: 
Etudes école d'Agronomie  - - 30.11.64  77  -
--· 
1 
1 
Réserve 
1  840 
1 
··---
1 
Total:  37 681  37 709  2 306 
Dépenses 
10 
929 
129 
37 
117 
37 701 
77 
37 778 
29 
Pays : COTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour : 31.12.72 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Pré  p. 
Pré  p. 
Etude terminée Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  30 
Montants en 000 UJC 
Projets  Conventions de 
Financement 
Engage-
ment 
No  initial  Date 
comptable  Intitulé  No  signa-
ture 
1  2  3  4  5 
11.24.301  Lotissement du  « Stade » à Djibouti  854  5  11.11.59 
21.  5.64 
12.24.301  Poste pétrolier port de Djibouti  513  148  18. 1.63 
Total :  2 projets 
1 
1 367 
1 
Pays:  TERRITOIRE  FRANÇAIS DES  AFARS  ET DES ISSAS 
Date de mise à jour: 31.12.n 
Marchés et contrats passés  Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
d'offres  marché  marchés  autorisés 
6  7  8  9  10  11 
12,18  6.  7.60  727  15  727  Projet terminé 
289  20.10.63  457  - 457  Projet terminé 
1 
1 
1 
1 184  15  1184 Situation annuelle des projets du 1er FE D en exécution  31 
Pays :  DAHOMEY 
Montants en 000 U  /C  Dote de mise à jour: 31.12.72 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11 .21 .601  Ecole  d'infirmiers  et  infirmières  à  222  14  10.  2.60  32 
1 
2.  3.61  155  - 155  Projet terminé 
Cotonou 
11.21.602  Groupe hospitalier à Savalou  107  14  10. 2.60  33  2.  3.61  85  - 85  Projet terminé 
11.21.603  Groupe hospitalier à Athiémé  67  14  10.  2.60  34  2.  5.61  40  - 40  Projet terminé 
1 
i 
1 
11.21.604  Hôpital secondaire à Parakou  594  41  19.  7.60  71  23.  6.61  518  - 518  Projet terminé 
126 à 130 
11.21.605  Equipements de constructions de la 
Santé Publique 
87  57  6.10.60  131  à 136  7.  5.62  79  - 79  Projet terminé 
11.21.606  Adduction d'eau à Ouidah  275  76  12.  6.61  194,220  15.  9.62  200  - 200  Projet terminé 
1 
12.21.601  Route Togo-Nigéria  810  76  12.  6.61  215  16. 2.63  814  - 814  Projet terminé 
12.21.602  Palmeraies et huilerie de palme  4 962  78  17.  7.61  138, 139  13.  2.62  5 258  66  5 137 
231,232 
1 
497,601 
673 
11.21.608  Création de points d'eau  2 046  97  21.  9.61  182  4.  8.62  1 984  16  1 978  R.P.  le 10.10.65 
1 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  32 
Pays : DAHOMEY 
Montants en 000 UfC  Date de mise à jour : 31.12.72 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
--- Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 
11 
: 
11.21.609  Prospection gisement calcaire 
Arlan et prospect. minière systèm. 
697  109 
1 
21.11.61  - 23.  5.62  679  679  Projet terminé 
1 
12.21.603  Route Gomé-Dogbo  2127  131  12.  6.62  402  2 356  - 2 356  Projet terminé 
11.21.607  Lutte contre les trypanosomiases 
animales 
243  - - - - - Projet reporté au  28  Fonds 
11.21.610  lycée mixte à Parakou  1 782  180  13.  2.63  415  4.  8.65  1 452  80  1 437 
778 
11.21.611  Cours secondaire de filles à Abomey  527  180  13.  2.63  480  11.12.64  406  127  399 
778 
11.21.612  Eléments pour la construction de 20  162  180  13.  2.63  426  269  55  230 
écoles primaires avec logement  778 
12.21.604  Développement agricole, région de 
Boukombé 
1 094  186  13.  2.63  - 3.  5.63  1 054  30  973 
12.21.605  Superstructures  nouveau  port  de  1 863  186  13.  2.63  298,  421.  3.  2.64  1 917  - 1 917  Projet terminé 
Cotonou  420 
11.21.613  Assainissement pluvial de Cotonou  2 714  205  31.  7.63  326  31.12.63  2 317  - 2 317  Projet terminé 
Total : 19 projets  2.0 696  1  1  19 583  374  19 314 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  33 
Pays:  DAHOMEY 
Montants en 000 UfC  Date de mise à jour : 31.12.72 
Projets  1 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
12.21.606  Finaneement compl.  317  317  - 226 
Route Hillakondji-Cotonou 
--
15.21.600  Direction de travaux commune à  - - 106  - 101 
plusieurs projets 
Procédures accélérées 
16.21.601  Lycée  agricole et centre de recher- - - 12.12.63  10  - 10  ttude terminée 
ches agronomiques à Godomey 
16.21.602  Route inter-états entre Cotonou et  21.  2.64  167  - 167  ttude terminée 
Hillakondji 
Total:  20 696  20183  374  19 818 
1 
Réserve 
1 
218 
------
Total:  20 696  20183  592  19 818 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  34 
Pays:  GABON 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.72 
Projets 
1  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.23.101  Formations sanitaires  652  17  27.  4.60  27,  254  26.  4.61  934  - 934  Projet terminé 
11.23.102  Construction d'une section commer- 45  17  27.  4.60  106, 201  26.  4.61  54  - 54  Projet terminé 
dale à  l'école professionnelle de 
Libreville 
11.23.103  Construction de trois centres d'ap- 406  44  26.  8.60 
prentissage 
27, 201  26.  4.61  483  - 483  Projet terminé 
12.23.101  Route Kougouleu-Médouneu  2 431  55  26.  1.61  112, 158  19. 1.62  3 619  - 3 619  Projet terminé 
12.23.102  Route Ebei-N'Djolé  1 621  55  26.  1.61  164  7. 5.62  2 S29  - 2 S29  Projet :).erminé 
11.23.104  Formation  professionnelle  rapide  à  608  93  22.  8.61  221,  30S  7.  2.63  727  - 727  Projet terminé 
Libreville/Port-Gentil 
11.23.10S  Internats de 3 cours complémentai- 336  93  22.  8.61  200,  321  23.11.62  3SS  - 355  Projet terminé 
res 
11.23.106  Extension  Lycée  technique  Albert- 1 S39  93  22.  8.61  394,596  23.  2.63  1 682  - 1 682  Projet terminé 
Bernard Bongo 
11.23.107  a)  Ecole d'infirmiers Libreville  sos  93  22.  8.61  174,299  17. 5.62  570  - 570  Projet terminé 
b)  Equip. techn. formation sanitaire  (370 caduc) 
c)  Maternité de Port-Gentil  SOS, 6S2, 
764 Situation annuelle des projets du 1•r FED en exécution  35 
Montants en 000 UJC 
Pays:  GABON 
Date de mise à jour: 31.12.72 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception  comptable  ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.23.108  Assainissement de  Libreville  (Quar-
tier M'Batavea) 
972  138  22.  6.62  257'  12.  3.64  914  - 914  Projet terminé 
12.23.103  Développement d'élevage en milieu  332  150  25.  9.62  486,490,  16.11.62  225  - 225  Projet terminé 
rural  616 
12.23.104  Ponts à Ayem et Ebel  891  161  3.10.62  294,503  5.10.64  1 342  - 1 342  Projet terminé 
12.23.105  Bitumage de la route Libreville-Cyan  2 528  166  3.12.62  277  17. 4.63  1 284  - 1 284  Projet terminé 
12.23.106  Equipement de la 38  brigade de plan- 470  215  13.  3.64  428,487,  1.  3.66  405  - 405  Projet terminé 
tation d'Okoumé  622 
12.29.103  Liaisons  par faisceaux hertziens  1 742  174  28.  5.63  335,722  4.11.64  1 900  - 1 900  Projet terminé 
Total : 14 projets  15 078  17 023  - 17 023 
Procédures accélérées 
16.23.101  Etudes hydrographiques Port  21.  5.63  155  - 155  Etudes terminées 
Owen  do 
1 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  36 
Pays: GABON 
Montants en 000 UfC  Date de mise à jour: 31.12.n 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception  comptable  ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
16.23.102  Etudes route Ebei-N' Djolé  - - 30.  9.64  54  - 54  études terminées 
16.29.103  Liaisons par faisceaux hertziens  - - - 8.12.69  36  - 26  SOFRECOM  (F) 
Total :  15 078  17 268  17 258 
Réserve  513 
Total :  15 078  17 268  513  17 258 
1 Montants en  000 U  JC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
11.26.101  Adduction d'eau potable 
12.26.101  Route Sortie Nord de Pointe-à-Pitre 
12.26.102  Extention du port de Pointe-à-Pitre 
11.26.103  Alimentation en eau potable de Port-
Louis et de Petit-Bourg 
Total : 4 projets 
Réserve 
Total: 
Situation annuelle des projets du 1•r FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  1  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
747  91  4.  9.61  240.241,  2.  6.65  673  -
514 
223  91  4.  9.61  213  29.11.62  275  -
3 241  134  4.  7.62  271  31.  3.64  2 535  -
-----
932  233  26.  6.64  700 
1 
905  28 
5 143  4 388  28 
-
5 143  4 388  28 
Dépenses 
10 
673 
275 
2 535 
893 
4 376 
4 376 
37 
Pays:  GUADELOUPE 
Date de mise d jour : 31.12.72 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les proiets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet ter  mi né 
Projet terminé Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  38 
Pays:  GUYANE 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.72 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les  pro~ets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- arpels  1er  global des  ments  date de la derni  re réception 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
12.26.201  Route  n°  1  :  Cayenne-St-Laurent  :  2 005  177 
Section lracoubo-St-Laurent 
13.  2.63  303  14.11.63  1 862  - 1 862  Projet terminé 
Total : 1 projet  2005  1 862  1 862 
Réserve  -
Total:  2 005  1 862  - 1 862 
1 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
1 
11.21.703  Construction de 50 écoles primaires 
12.21.701  Aménagements  hydro-agric. : 
truction de trois barrages 
cons-
12.21.702  Hydraulique  humaine 
puits 
et pastorale; 
11.21.704  225 Centres d'éducation rurale 
12.21.703  Huit barrages en terre 
11.21.705  Adduction d'eau à Kaya,  Kondougou 
et Ouahigouya 
12.21.704  Conservation des sols 
11.21.706  Infrastructure et équipement 
sanitaires 
12.21.705  Construction de barrages ruraux 
11.21.707  Alimentation  en  eau  et assainisse-
ment de Ouagadougou 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment 
1  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7 
1  8  9 
1 
1 115  24  27.  4.60  49, 196  28.  3.61 
1  1 131  -
300  30  16.  8.60  46  21.12.60  380  -
365  30  16.  8.60  67  11.  4.62  158  -
2 025  72  17.  3.61  193  20.  5.61  2 422  -
315, 234, 
400 
1 473  72  17.  3.61  117  6.12.61  1 599  -
466  72  17.  3.61  222  27.  6.63  470  -
5 428  74  13.  6.61  161  26.10.61  4143  -
233,409 
3 765  103  21.11.61  366(caduc)  19.  6.61  4 580  138 
575,671' 
841 
8102  147  20.  7.62  226  17.  1.63  7 793  -
--
1 754  173  20.12.62  351  24.  5.63  1 764  -
1 
Dépenses 
10 
1 131 
380 
158 
2 422 
1 599 
470 
4143 
4 303 
7 793 
1 764 
39 
Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour: 31.12.72 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 UJC 
1  Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6 
1 
7  8  9 
11.21.708  Ecole  nationale  d'administration  et  1 155  188  4.  4.63  425,513,  7.  6.63 
1 
1 306 
atelier mécanographique  760 
11.21.709  Etudes routières  486  224  14.  4.64  - 19.  8.64  720  -
11.29.102  Campagne conjointe de lutte contre 
la  peste bovine  (2e phase) 
913  225  6.  5.64  362-363  20.  7.64  789  -
11.21.710  Extension de la  distribution d'eau  à  729  253  8.11.68  846,879  747  17 
Ouagadougou 
11.29.104  Campagne de  lutte contre l'oncho- 235  360  2.  6.69  235  -
cercose (poursuite) 
Total :  13 projets  28 311  28 237  161 
Procédures accélérées 
16.21.701  Etude des ressources et des  besoins  8.  2.62  166  -
en eau du  Nord-Est 
16.21.702  Recherches  pour  la  localisation  de  12.  6.64  10  -
points d'eau : mission  préliminaire 
Total:  28 311 
1  1 
28 413  161 
Réserve 
1 
36 
1  -
Total:  28 311 
1 
28 413  197 
1 
Dépenses 
10 
1 306 
720 
789 
607 
232 
27 787 
166 
10 
27 963 
27 963 
40 
Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour : 31.12.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
11 
Projet terminê 
Projet terminé 
Projet terminé 
Etudes terminées 
Etude terminée Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
12.24.101  Rétablissement des communications 
sur les  routes 
12.24.102  Rétablissement des communications 
sur les lignes de chemin de fer 
11.24.101  Lycée de Diego-Suarez 
11.24.102  Collège classique et moderne de 
Majunga 
11.24.103  Collège classique et moderne de 
Tuléar 
11.24.104  Ecoles du 1er degré : construction de 
120 classes 
11.24.105  Adduction d'eau de Diego-Suarez 
12.24.103  Aménagement hydre-agricole du 
delta de I'Anony 
12.24.104  Aménagement  hydre-agricole  de  la 
plaine de Tuléar 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 620  8  18.11.59  - - 1 620  -
1 215  8  18.11.59  - - 1 215  -
142  9  22.  6.59  19,98  27.  3.61  133  -
102  9  22.  6.59  20,98  10.  4.61  81  -
243  9  22.  6.59  21,98  27.  3.61  184  -
162  9  22.  6.59  13  3.11.60  154  -
608  9  22.  6.59  22,23  10.  3.61  587  -
1 620  10  24.  2.60  155  18.  5.62  2 372  -
1 944  10  24.  2.60  54  12.  5.61  2 533  -
Dépenses 
10 
1 620 
1 215 
133 
81 
184 
154 
587 
2 372 
2 533 
41 
Pays : MADAGASCAR 
Dote de mise à jour : 31.12.72 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1 
i 
2  3  4  5  6 
1 
7  8  9 
12.24.105  Route d'Amboanio  365  10  24.  2.60  24  14.  3.61  303  -
12.24.106  Développement de la production ani-
male et introduction d'exploitations 
mixtes dans le district de 
849  19  28.  3.60  - - 454  -
Tsiroanomandidy 
12.24.107  Route Manakara-Farafangana  2 634  19  28.  3.60  25  10.  4.61  2 209  -
12.24.108  Allongement du quai de commerce de  1 216  38  9.  1.61  118  4.12.61  1 206  -
Diego-Suarez 
12.24.109  Aménagement hydre-agricole du  561  38  9.  1.61  104  17.11.61  516  -
périmètre de Soavina 
12.24.110  Equipement routier de I'Ankaizina  1 215  82  17.  7.61  .  159,189  7.  6.62  1 094  -
228 
12.24.111  Mur d'accostage d'Antsohihy  227  82  17.  7.61  188  29.  8.62  351  -
12.24.112  Route Vohémar-Sambava  3 686  82  17.  7.61  170-264  15.11.62  4118  -
12.24.113  Section routière Betsiboka-Kamoro  2 269  82  17.  7.61  172  6.  6.62  1 818  -
1 
Dépenses 
10 
303 
454 
2 209 
1 206 
516 
1 094 
351 
. 4118 
1 818 
42 
Pays :  MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 31.12.72 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
11.24.106  Pavillon  d'hospitalisation  à  r'hôpital 
de Majunga 
11.24.107  Collège classique et moderne 
d'Antsirabé 
11.24.108  Digue de protection de Tananarive 
12.24.114  Jetée du port de Tamatave 
11.24.109  Hôpital de Manakara 
11.24.110  Hôpital de Fort-Dauphin 
12.24.115  Route Nationale n° 4 - Section 
Majunga  Kamoro 
12.24.116  Pont sur la Sakeny et pont sur l'lhosy 
11 .24.111  Constructions scolaires 
12.24.117  Route  Nationale  no  13  - Section 
Amboasary-Ranopiso 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
442  82  17.  7.61  185,209,  5.  7.62  382  -
325 
391  82  17.  7.61  163,276  28.  5.62  389  -
1 620  82  17.  7.61  168  7.  6.62  1 203  -
2 431  92  22.  8.61  153  3.  4.62  1 629  -
405  121  29.  3.62  229, 285,  24.  4.63  437  -
353, 411 
405  121  29.  3.62  280,324,  23.  9.63  483  -
353, 411 
527  133  5.  7.62  227  6.  3.63  519  -
810  133  5.  7.62  225,260  8.  4.63  550  -
1 029  129  21.  5.62  255, 284,  4.  7.63  1 070  -
360, 384, 
429 
1 215  151  1.10.62  253  9.  5.63  1 009  -
Dépenses 
10 
382 
389 
1 203 
1 629 
437 
483 
519 
550 
1 070 
1 009 
43 
Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour: 31.12.72 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
12.24.118  Route Andapa - Côte Est 
12.24.119  Route Nationale n° 4 - Reconstruc-
tion d'ouvrages d'art 
12.24.120  Aménagement du  Bas-Mangoky 
12.24.121  Digue de protection de Morondava 
12.24.122  Route de la Sakay 
12.24.123  Aménagement  hydre-agricole 
marais de Laniéra 
des 
11.24.112  Construction  et équipement d'éta-
blissements d'enseignement agricole 
12.24.124  Route Nationale no 7 : Section Côté 
Tananarive (km 47) et Section Côté 
Tuléar (km 38) 
11.24.113  Groupe scolaire à Tamatave 
11.24.114  Assainissement de la ville de 
Tananarive 
Situation annuelle des projets du  1er  FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
5 550  151  1.10.62  265  8.  8.63  7 980  -
1 074  151  1.10.62  330  24.  6.64  931  -
6 522  160  5.12.62  293  16.12.63  4 835 
608  160  5.12.62  356  1.12.64  1 053  -
1 742  160  5.12.62  331  19.  5.64  2 295  -
1 191  167  28.  1.63  345  14. 7.64  1 349  -
1 863  167  28.  1.63  494,  690  14. 5.63  2 567  42 
1 560  187  21.  2.63  312  3. 3.64  2 247  -
61  187  21.  2.63  - 2.  3.63  61  -
527  1192  27.  9.63  373  4.  1.65  385  -
1 
Dépenses 
10 
7 980 
931 
4 835 
1 053 
2 295 
1 349 
2 457 
2247 
61 
379 
44 
Pays  :  MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 31.12.72 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
11.24.115  Etudes  pour  l'aménagement 
route Manakara-Mananjary 
de  la 
12.24.125  Ponts Provinciaux 
11.24.116  Aménagement lysée de Tuléar 
12.24.126  Achèvement route 
FARAFANGANA-VANGAINDRA-
NO 
Total :  42 projets : 
Direction des travaux commune 
15.24.100A 
à plusieurs projets 
Aménagement hydra-agricole Anony 
Aménagement hydro-agricole 
Soavina 
15.24.100 B  Aménagement  hydro-agricole  de  la 
plaine de Tuléar 
Aménagement du Bas-Mangoky 
Procédures accélérées 
16.24.101  Etude régionale de mise en valeur 
Réserve 
1 
Total: 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment 
1 
+  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7 
1 
8 
1 
9 
122  198  6.  7.63  - 262  -
2 755  227  10.  6.64  397,  424,  11. 9.65  2 409  - 33 
427, 438, 
440 
58 
1 
53  4 
283  283 
53 869  55 329  13 
- - 21.  2.63  299  -
--
- - 25.  3.63  402  -
- - 8.  1.62  139  -
1  83 
1 
53 869 
1  l 
56169  96 
Dépenses 
10 
262 
2 300 
15 
283 
55 066 
299 
402 
139 
55 906 
45 
Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour: 31.12.72 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
Terminée 
Terminée 
Projet terminé Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  46 
Pays:  MALI 
Montants en  000 UfC  Dote de mise à jour: 31.12.n 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  1  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4 
1 
5  6  7  8  9  10  11 
1 
11.21.301  4 Ecoles saisonnières  92  23  29.  6.60  60,61  3.  5.61  124  - 124  Projet terminé 
11.21.302  Ambulance de Nioro  143  23  29.  6.60  85  21.  8.61  142  - 142  Projet terminé 
11.21.303  Dispensaire anti·tuberculeux 
Sikasso 
47  23  29.  6.60  68  11.  4.61  31  - 31  Projet terminé 
11.21.304  Maternité de Goundam  39  23  29.  6.60  69  17. 5.61  36  - 36  Projet terminé 
12.21.301  Aménagement de mares  142  39  16.  8.60  30  17.  1.61  135  - 135  Projet terminé 
11.21.305  Irrigation Collège Katibougou  74  40  16.  8.60  63  3.  5.61  73  - 73  Projet terminé 
11.21.306  1  nstallation presses à  Karité  66  40  16.  8.60  61,  62  3.  5.61  76  - 76  Projet terminé 
11.21.307  Développement pêche Moyen  Niger  151  53  7.11.60  70, 84, 92,  17.  5.61  153  - 153  Projet terminé 
93, 94, 95, 
96 
12.21.302  Route San-Mopti  2 431  54  9.  1.61  81  1.  7.61  3 388  - 3 388  Projet terminé Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  47 
Pays:  MALI 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.n 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.21.308  Lutte contre la tuberculose  213  52  23.  2.61  122  s.  5.62  302  - 302  Projet terminé 
12.21.303  Trois aménagements rizicoles  1 650  51  23.  2.61  120  29.12.61  1 929  - 1 906 
12.21.304  Hydraulique pastorale : points d'eau  932  51  23.  2.61  108  11.11.61  1 415  - 1 415  Projet terminé 
11.21.309  50 écoles saisonnières (28  tranche)  1 488  77  8.  6.61  115, 124,  14.12.61  2140  2  2 041 
148, 149, 
162, 166 
11.21.310  Lycée et Ecole  normale Bamako  61  85  6.  7.61  - 29.  3.62  31  - 31  Projet terminé 
(Etude) 
12.21.305  Route Bougouni-Si kasso-Zegoua  5 064  104  6.11.61  218-295  12.  9.63  10146  - 10146  Projet termmé 
12.21.306  Abattoir frigorifique  de  Bamako  1 782  104  6.11.61  157  19.  3.63  2 712  - 2 712  Projet terminé 
11.21.312  Institut Eco-rural  Mali  365  110  19.  2.62  224  19.  9.63  476  - 476  Projet terminé 
319 
1 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  48 
Pays:  MALI 
Montants en 000 UfC  Dote de mise à jour: 31.12.72 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1•r  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.21.313  50 écoles saisonnières (3• tranche)  1 944  155  3.12.62  317, 318,  28.  2.64  3 218  98  3 095 
333, 339, 
327, 328, 
392. 583. 
675. 
12.21.307  Route-Ségou-B  la-San  3 435  169  18.12.62  401  3 436  - 3 436  Projet terminé 
12.21.308  Pont de Douna sur le  Bani  1 256  169  18.12.62  290  16. 1.64  1 276  - 1 276  Projet terminé 
11.21.314  Ltcée et Ecole  normale Bamako  6 279  169  18.12.62  316,435,  29.  3.62  7165  28  7 114 
(  ravaux)  484 
12.21.309  Office du Niger  2 066  204  2.  8.63  329,332  26.  8.63  1 784  - 1 784  Projet terminé 
11.21.315  Adduction d'eau de Sikasso  336  210  4.  2.64  369  18.  3.65  420  - 420  Projet terminé 
11.29.102  Peste bovine (2• tranche)  1 114  225  6.  5.64  368, 371,  3.  9.64  929  - 929  Projet terminé 
372 
11.21.316  Distribution  d'eau  de  la  ville  de  105  254  17.  1.69  860  95  10  92 
Sikasso 
11.29.104  1  Campagne de  lutte contre l'oncho- 81  360 
1 
2.  6.69 
1  1 
81  - 80 
cercose (poursuite) 
1 
Total : 24 projets  31356 
1  1  1 
41  713  138  41  413 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  49 
Pays:  MALI 
Montants en 000 UfC  Date de mise à jour : 31.12.72 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6 
1 
7  8  9  10  11 
Procédure accélérée 
16.21.301  Aménagement lacs Télé et Faguibine  - - 172  - 172  Etude terminée 
Total :  3f 356 
1 
41  885  138  41  585 
1 
Réserve  6 
Total :  31  356  41  885  144  41  585 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
11 .26.301  Adduction d'eau à  la  Martinique 
12.26.301  Route-Le  Lamentin-Robert-Trinité 
12.26.302  Extension du port de Fort-de-France 
Total : 3 projets 
Réserve 
Total: 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4 
1 
5  6  7 
1 
8  9 
2 542  86  4.  9.61  249,  250  31.  3.64  2 472  37 
251 
2 025  122  13.  3.62  230  129.  3.64  1 904  -
2127  229  26.  6.64  449  2 307  -
6 694  6 683  -
-
6  694  6 683  37 
Dépenses 
10 
2 459 
1 904 
2 300 
6 663 
6 663 
50 
Pays:  MARTINIQUE 
Date de mise à jour: 31.12.72 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
11.21.201  Constructions scolaires 
11.21.202  Cinquante puits de village 
12.21.201  Centres immunisation du bétail 
12.21.202  Aménagements hydro-agricoles dans 
le  Brakna 
11.21.203  Hôpital de Nouakchott 
12.21.203  Port de Pêche de Port Etienne 
12.21.204  Wharf de Nouakchott 
12.21.205  Aménagements  hydro-agricoles 
Mauritanien: (études) 
Est 
12.21.206  Puits pastoraux Hodh Oriental 
12.21.208  Aide temporaire à l'Etablissement 
Maritime  de Nouakchott 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment 
1  Montant  +  initial  Date  N° des  Date  Supplé-
No  signa- a~pels  1er  global des  ments 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 496  34  10.10.60 
1 
52, 114  s.  5.61  1 524  -
693  34  10.10.60  80  19.  6.61  578  -
154  43  10.10.60  53  14.  4.61  165  -
527  99  3.10.61  150  12.12.61  734  -
2009  99  3.10.61  223, 270,  20.12.61  2 499  -
422,504 
2 876  105  21.11.61  395  5.  6.62  4048  -
612(caduc) 
2 025  105  21.11.61  192,358  29.11.62  2440  -
51  159  7.12.62  - 19.  2.63  51  -
1 009  159  7.12.62  336  29.  3.63  1 021  -
109  258  21.  4.71  65  44 
1 
Dépenses 
10 
1 524 
578 
165 
734 
2 499 
4 048 
2 440 
51 
1 021 
-
51 
Pays:  MAURITANIE 
Date de mise à jour : 31.12. n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
12.21.207  Route Kaédi-Kiffa 
11.21.204  Pharmacie de Nouakchott 
Total : 12 projets 
Direction de travaux commune à 
15.21.200 A 
plusieurs projets 
Constructions  scolaires  et  centres 
immunisation 
16.21.201  Route Kaédi-Kiffa (Etude) 
A 
16.21.202  Alimentation en eau de Port Etienne 
A  (Etude) 
Total; 
Réserve 
Total : 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment 
1  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 497  203  14.11.63  342  1 517  -
203  232  29.  6.64  527  218  5 
12 649  14 860  49 
- - 23  -
5.  2.62  55  - - -
- - 16. 5.62  334  -
1 
12 649  15 272  49 
1  58 
12 649  1 
15 272  107 
Dépenses 
10 
1 517 
218 
14 795 
23 
55 
334 
15 207 
15 207 
52 
Pays:  MAURITANIE 
Date de mise à jour : 31.12.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Terminée 
Etude terminée 
Etude terminée Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  53 
Pays:  NIGER 
Montants en 000 U  /C  Date de mise d jour:  31.12.n 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  1  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière r~ception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1 
1  2  3  4  5  6  7 
1 
8  9  10  11 
11.21.801  Constructions scolaires  2 781  20  27.  4.60  31-41-186  15.  2.61  3 157  - 3157  Projet terminé 
12.21.801  Points d'eau, parcs et couloirs à vac- 4 509  21  11.  5.60  42-171- 15.  2.61  4 902  - 4 902  Projet terminé 
ci nation  248 
11.21.802  Centres d'encadrement agricole  855  118  1. 6.62  447, 359  17.11.62  1 163  - 1 163  Projet terminé 
11.21.803  Constructions scolaires  6 183  118  1.  6.62  447, 359  17.11.62  6198  - 6198  Projet terminé 
638,  656 
11.29.101  Campagne conjointe de lutte contre  997  120  9.  3.62  179-180  24.  4.62  848  - 848  Projet terminé 
la  peste bovine (1re phase) 
12.21.802  Amélioration des axes routiers  11  578  172  21.12.62  341,  s.  5.64  8 843  167  8 843 
Niamey-Zinder et Takiéta-Nigéria  367 
592 
11.21.804  Etude technique de l'hôpital de  101  212  3.  3.65  - 18.  3.65  95  - 95  Projet terminé 
Niamey 
--
11.29.102  Campagne conjointe de lutte contre 
la peste bovine (28  phase) 
931  225  6.  5.64  364, 365  18.  7.64  811  - 811  Projet terminé 
Aven. 
12.21.803  Modernisation  de la  route Niamey- 1 256  à  26.  3.70  1 256  - 1 256  Projet terminé 
Zinder  588 
1 Situation annuelle des projets du 1er  FED en exécution  54 
Pays:  NIGER 
Montants  en  000 U  JC  Date de mise à jour  : 31.12.n 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Projets  Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment 
!  +  Dépenses  Appel d'offres en cours 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
No comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
1  ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1 
1  2  3  4  5  6  7 
1 
8  9  10  11 
11.21.805  Aide d'Urgence pour la lutte contre  65  257 
1 
6.  5.70  1  43  - 43  Projet terminé 
l'épidémie de méningite 
12.21.804  Centrale thermo-électrique de  360  956  18.11.71  360  - 360 
l'huilerie Sepani à Magaria 
1 
12.21.805  Route Niamey-Zinder  864  635  229  -
Total :  10 projets  30 480  28 311  396  27 676 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  55 
Pays:  NIGER 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.72 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Direction de travaux commune 
15.21.800 
à plusieurs projets 
Direction  des  travaux  des  projets  - - 28.11.61  1 108  - 1 108  Terminée 
11 .21 .801  et 12.21 .801 
16.21.807  Campagne conjointe de lutte contre  - - 5  - 5  Etude terminée 
A  la  peste bovine (1 e phase) 
16.21.801  Assainissement  de  Niamey,  Maradi  - - 9.  8.62  36  - 36  Etude terminée 
A  et Zinder (Etude) 
16.21.802  Aménagement de la  vallée du Niger  - - 21.11.62  300  - 300  Etude terminée 
A  (1re phase) (Etude) 
16.21.803  Contrôle des puits du projet  - - 17.10.63  119  - 119  Etude terminée 
A  12.21.801  (Etude) 
16.21.804  Besoins en eau (Etude)  - - 200  - 200  Etude terminée 
A 
16.21.805  Ecole  d'assistants  d'élevage et d'in- - - 20.  8.64  37  - 37  Etude terminée 
A  firmiers vétérinaires à Niamey 
(Etude) 
16.21.806  Aménagement de la  vallée du Niger  - - 138  - 138  Etude terminée 
A  (28  phase)  (Etude) 
Réserve  702 
Total:  30 480  30 254  1 098  29 619 Montants en 000  U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
11.24.501  Pavillon  de pédiatrie et bloc opéra-
tion à l'hôpital de Nouméa 
11.24.502  Dispensaire de Poindimié 
11.24.503  Ecoles autochtones de brousse 
11.24.504  Centre de formation professionnelle 
rapide à Nouville 
11.24.505  Infrastructure scolaire 
Total : 5 projets 
Réserve 
Total: 
Situation annuelle des projets du 1er  FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
140  29  14.  7.60  43  20.  1.61  214  -
--
38  29  14.  7.60  107  28.  8.61  72  -
1 
61  29  14.  7.60  51  14. 7.61  103  -
34  29  14. 7.60  - 31.  7.60  42  -
1  1 287  141  11.  9.62  399, 407  22.  4.63  1 722  -
1 
i 
1 560 
1  2153 
1 560 
1 
2153 
56 
Pays:  NOUVELLE CAL~DONIE 
Date de mise à jour: 31.12.n 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
214  Projet terminé 
72  Projet terminé 
103  Projet terminé 
-
42  Projet terminé 
1 722  Projet terminé 
2153 
2153 
• Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
11.41.001  Station agricole expérimentale à 
Manokwari 
11.41.002  Recherches démographiques 
11.41.003  Recherches géologiques 
11.41.004  Centre médical à Hollandia 
Total : 4 projets 
Total : 
i 
Situation annuelle des projets du 1er  FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7 
1 
8  9 
2 026  27  6.  5.60  16-17-26- 30.  6.60  2 327  -
144 
655  27  6.  5.60  - 25.  8.59  514  -
4 737  27  6.  5.60  105  27.  9.61  1 198  -
40  64  4.12.60  216  7.11.61  40  -
1  1  7 458  4 079 
!  1 
1 
1 
7 458  4 079 
57 
Pays:  NOUVELLE GUIN~E (Néerl.) 
Date de mise à jour: 31.12.72 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
2 327  Projet terminé 
514  Projet terminé 
1 198  Projet terminé 
40  Projet terminé 
4079 
4 079 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  58 
Pays:  POLYN~SIE 
Montants en 000 UfC  Date de mise à jour: 31.12.72 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment 
1  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  1  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels 
1 
1er  global des  ments  date de la  dernière réception 
ture  d'offres 
1  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4 
1 
5  6  7 
1 
8  9  10  11 
1 
11.24.601  1  Construction d'un hôpital général à  2 474  63  12. 4.61  301  11.2.66  4 261  - 4 261  Projet terminé 
Papeete 
Total :  1 projet  2474  4261  - 4261 
16.24.601  Etude  route dégagement Ouest  de  93  - - 105  - 105 
Papeete 
1 
Total:  2567  4 366  - 4 366 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  59 
Pays:  R~UNION 
Montants en  000 U  /C  Date de mise à jour: 31.12.n 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade: actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
12.26.401  Route de désenclavement des Hauts  438  73  3.  7.61  302  31.  3.64  906  - 906  Projet terminé 
de Ste-Rose 
12.26.402  Route de désenclavement du Hameau  547  73  3.  7.61  286  8.10.63  466  - 466  Projet terminé 
de Grand llet 
11 .26.401  Assainissement de St-Denis  6-97  73  3.  7.61  281  8.10.63  793  - 793  Projet terminé 
12.26.403  Aménagement hydro-agricole du 
Bras de la  Pl ai ne 
3 646  170  1. 2.63  412  23.  7.63  4 497  - 4 497  Projet terminé 
11.26.402  Adduction d'eau des Hauts de Saint- 2188  221  14.  4.64  414  15.11.65  2174  - 2174  Projet terminé 
Paul 
Réserve  -
Total :  5 projets  7 516  8 836  8 836 
1 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  60 
Pays: RWANDA 
Montants en 000 UJC  Date de mise à jour: 31.12.n 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés 
1  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
1  ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appel  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.12.001  Etude mise en valeur du Mayaga- 778  2  7.  4.59  1  6.  6.59  682  - 682  Projet terminé 
Bugesera  14.  6.61 
12.12.004(1)  Etude globale Rwanda et Burundi  65  22  7.  7.60  - 3.  5.60  65  - 65  Etude ter  mi née 
-1/2-
12.12.005  Mise en valeur du  Mayaga-Bugesera  374  58  16.12.60  - 1.  8.61  235  - 235  Projet terminé 
11.12.004  Ecole technique à  Butare (Astrida)  210  87  8.11.61  308  22.  3.62  217  8  216 
(518  caduc) 
11.12.005  Carte pédologique du Mayaga- 40  115  8.  1.62  - 28.  1.62  40  - 40  Projet terminé 
Bugesera 
11.12.006  Etude aménagement Nyawarongo  314  115  8.  1.62  - 19.  6.61  273  - 273  Projet terminé 
12.12.008  Création de 500 ha de théiers dans la  932  119  28.  2.62  23.  8.62  1 076  - 1 077  Exécution en régie 
région de la  Mulindi 
12.12.007  Mise en valeur du Mayaga  501  125  6.  4.62  - 23.  7.62  257  - 257  Projet terminé 
12.12.010  Achat  matériel  routier,  étude  sur  350  136  29.  6.62  310  22.  6.64  321  - 321  Projet terminé 
l'« Axe A  » 
1  1  1 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de 
Fi nan cement 
Engage-
ment 
No  initial  Date 
comptable  Intitulé  No  signa-
ture 
1  2  3  4  5 
12.12.011  Création de 500  ha  de théiers à  1 000  164  6.  2.63 
Cyangugu 
12.12.013  Mise en valeur du  Bugesera  280  175  21.  2.63 
(1er périmètre) 
Total : 11  projets  4 844 
Direction des Travaux commune 
à  plusieurs projets 
15.12.000A  Mise  en valeur du  Mayaga-Bugesera  - -
Procédure accélérée 
16.12.001 (1)  Etude thé au  Rwanda et au  Burundi 
-1/2-
- -
Réserve 
4 844 
1 
Total : 
1 
(')  Le  projet 12.12.004, Etude globale, est commun au  Rwanda et au  Burundi. 
{ 1)  Le  projet 16.12.001, Etude thé, est commun au  Rwanda et au  Burundi. 
Marchés et contrats passés  Solde 
engage-
ment 
+ 
N° des  Date  Montant  Supplé-
appels  1er  global des  ments 
d'offres  marché  marchés  autorisés 
6  7  8  9 
1 
404, 416  25.  5.63  1 406  4 
(caduc) 
6.  5.63  261  -
4 833  12 
24.  1.64  55  -
15.  2.62  61  -
1  -
4949  12 
61 
Pays: RWANDA 
Date de mise d jour: 31.12.n 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
1 383 
261  Projet terminé 
4 810 
55  Terminée 
61  Etude terminée 
4926 Montants en 000 ·U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
12.24.701  Port de pêche de St Pierre 
12.24.702  Amélioration  d'adduction  d'eau  de 
St Pierre 
.. 
Total :  2 projets 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3 545  171  15.  2.63  269  29.  8.63  2 997  -
36  - - 14  22 
1 
3 581  3011  22 
62 
Pays  :  St  PIERRE  ET  MIQUELON 
Date de mise à jour : 31.12.72 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
2 997  Projet terminé 
13 
3 010 
1 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  63 
Pays : S~N~GAL 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.72 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
1  ment  1  +  Dépenses  Appels d'offres en cours  i 
No  initial  Date  N° des  Date  '  Montant  Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
12.21.101  Aménagements routes Casamance  4 922  33  4.10.60  123,141, 
403  1 
11.  4.62  6 849  - 6 849  Projet terminé 
11.21.101  Programme hospitalier de la  région 
du fleuve 
4 254  49  9.  1.61  (266, 267)  20.  2.62  364  4 028  178 
12.21.102  Quai Pêche Dakar  661  50  14.  2.61  86  26.  8.61  645  - 645  Projet terminé 
12.21.103  Dragage Port Dakar  1 884  50  14  .2.61  86  26.  8.61  979  - 979  Projet terminé 
11.21.102  Lutte contre tuberculose  122  70  14.  3.61  121  10. 1.62  134  - 134  Projet terminé 
12.21.104  Modernisation Dakar-Niger  1 813  70  14.  3.61  99,100  3.10.61  2 114  - 2 114  Projet terminé 
11.21.103  Centre transfusion sanguine Dakar  203  98  22.  8.61  187, 206  15.11.62  275  - 275  Projet terminé 
11.21.104  Institut pédagogique supérieur Dakar  891  107  18.11.61  268  26.11.62  956  - 956  Projet terminé 
11.21.105  Etude Développement riziculture  365  114  20.12.61  - 10. 2.62  363  - 363  Projet terminé 
Casamance Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  64 
Montants en 000 U/C 
Pays :  S~  N ~GAL 
Date de mise à jour : 31.12.n 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5 
1 
6  7  8  9  10  11 
11.21.106  Ecole  nationale cadres ruraux  506  114  20.12.61  258  10.  2.62  768  - 768  Projet terminé 
Bambey 
11.21.108  Infrastructure routière- «Etudes »  1 094  140  1  8.  6.62  - 17.  9.62  1 508  - 1 508  Projet terminé 
12.21.105  Infrastructure routière  «Travaux »  5 266  140  8.  6.62  361,  382,  4 960  - 4 960  Projet terminé 
390 
11.21.107  Equipement rural Casamance 
! 
126  1.  6.62  615  27.  8.63  2 260  524  1 938 
et  Centre recherches zootechniques  2110 
11.21.110  Kolda  145  22.  8.62  825,901 
1 
11 .21.109  Constructions scolaires  3 569  140  8.  6.62  263,346,  12. 1.63  4100  30  4 071 
379 
11.21.111  Centre formation professionnelle  764  145  22.  8.62  314, 348,  9.  5.64  734  - 734  Projet terminé 
Dakar  386 
12.21.106  Route N'Gatch-Birkelane  713  156  20.  9.62  242  30.  3.63  618  - 618  Projet terminé 
12.21.107  Route St.-Louis-Rosso-Richard Toit  3 646  156  20.  9.62  243  5. 7.63  1  2 513  - 2 513  Projet terminé 
1 
12.21.108  Route Bakei-Kidira  1 823  156  20.  9.62  291  6.12.63  1 213  - 1 213  Projet ter  mi né Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  65 
Pays :  S~  N ÉGAL 
Montants en 000 UJC  Date de mise à jour: 31.12.72 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1 
1 
1  2  3  4  5  6 
1  7  8  9  10  11 
1 
1 
11.21.112  Puits et forages  2 431  222  4.  6.64  492, 493  2 211  - 2 211  Projet terminé 
11.21.113  Etudes Casamance  527  234  26.10.64  - 8.  4.65  476  - 476  Projet terminé 
12.21.109  Dragage du Saloum  1 175  240  28.  1.65  436  1 208  - 1 208  Projet terminé 
11.21.114  28 centres expansion rurale  1 770  245  19. 7.65  648  1 587  183  1 437 
---- -
11.21.115  2 centres de formation rurale  324  246  20.  9.65  662  320  - 320  Projet terminé 
i 
11.21.116  Adductions  d'eau  de  huit  centres  425  255  13.10.69  324  101  108 
secondaires 
Total : 25 projets  41  258  37 479  4 866  36 576 
Direction de Travaux commune 
15.21.100 
à  plusieurs projets 
Surveillance travaux projets routiers  - - 11.  6.63  209  - 209  Projet terminé 
Procédures accélérées  -1 
16.21.101  Etude route Bakei-Kidira  - 29.  8.62  88  - 88  Etude terminée Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  66 
Pays :  S~  N ~GAL 
Montants en 000 UfC  Dote de mise à jour : 31.12.72 
1 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment 
1  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
-----
1  2  3  4  5  6  7 
1 
8  9  10  11 
16.21.102  Campagne d'hydrologie en 
1 
24.  5.63  55  - 55  Etudes terminées 
Casamance 
16.21.104  Etude Hôpital Saint-Louis  2.10.64  65  - 65  Etude terminée 
16.21.105  Etudes développement régional  19.  8.64  52  - 52  Etude terminée 
Total:  41  258  37 948  4 866  37 045 
Réserve  1 018 
, 
Total:  41  258  37 948  5884  37 045 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  67 
Pays : SOMALIA 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.n 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.31.001  Nouvel hôpital à Mogadiscio  2 858  4  18.12.59  14, 212, 
296 
28.12.59  2 820  - 2 820  1 Projet terminé 
11.31.002  Etude préliminaire d'un plan général 
de développement 
20  106  30.10.61  - 26.10.61  10  - 10  Projet terminé 
12.31.001  Fourniture de 70 pompes  490  96  13.11.61  199, 279  17.11.63  375  - 375  Projet terminé 
12.31.002  Route Afgoi-Scialambot  2100  96  13.11.61  183  5.10.62  3 640  - 3 640  Projet terminé 
1 
11.31.003  Assistance  technique  à  l'hôpital  de  1 057  231  24.  7.64  - 29.  7.64  960  - 896 
Mogadiscio 
11.31.004  Construction de 3 bâtiments scolaires  1 657  250  21.  2.66  857,  640  1 575  82  1 575 
11.31.005  Aide temporaire pour la  gestion de 
l'hôpital de Mogadiscio 
300  315  34  349 
Total : 7 projets  8482  9 695  116  9 665 
i 
Procédure accélérée 
16.31.001  Etude diversification agricole  - - 24.  3.65  37  - 37  Etude terminée 
1 
Réserve  80 
1  Total :  8 482  9 732  196  9 702 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  68 
Pays:  SOMALIA 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.1l.n 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Pour mémoire  Intervention d'urgence- Aide  210  Décision SP.éciale  246  20.  3.63  210  - 209  R.D.  le 1.8.63 
spéciale  du  Conseil 
- Achat  de  matériel  routier  pour  [17• session, 23/ 
réfection  des  routes  endommagées  24.7.1962) 
en 1961 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  69 
Pays:  SURINAM 
Montants en 000 U/C  D~te  de mise à jour: 31.12.n 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  1  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7 
1 
8  9  10  11 
11.41.101  Ecoles primaires  799 
1 
181  27.  5.63  322,340  18.11.64 
1 
820  - 820  Projet terminé 
11.41.102  Marché central à Paramaribo  1 326  181  27.  5.63  350.450  28.  8.63 
1 
1 319  - 1 319  Projet terminé 
553 
12.41.101  Aménagements hydro-agricoles  2174  201  18.  9.63 
Nickerie 
343  24.  4.64  1 988  - 1 988  Projet terminé 
12.41.102  Port de Paramaribo  6 895  216 
1 
10.  4.64  383, 741  17.  7.65  5  741 
CJ66  caduc) 
385  5 741  Projet terminé 
1 
12.41.103  Aménagements agricoles de  361  239 
1 
Tijgerkreek-West 
25.11.64  664  443  - 443  Projet terminé 
12.41.104  Transfert d'un bateau de recherche  110  238  29.  8.64  - - 110  - 110  Projet terminé 
11.41.103  Barrage à Stondansie  297  242  26.  3.65  318  - 318  Projet terminé 
12.41.105  Sortie Sud de Paramaribo  1 626  243  29.  4.65  538  2 028  - 2 028  Projet terminé 
11.41.104  Edilité à Paramaribo  4 030  251  4.  2.66  3 254  180  1 752  Pré  p. 
Total :  9 projets  17 618  16 021  565  14 519 
Réserve  80 
Total :  17 618  16 021  645  14 519 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  70 
Pays:  TCHAD 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.n 
• 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  1  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.23.401  Reconstruction  de formations  sani- 1 211  18  27.  4.60  35  24.  3.61  1 149  - 1 149  Projet terminé 
tai res  (1 re tranche) 
11.23.402  Extension  du  Centre de formation  89  18  27.  4.60  39-55  12. 6.61  100  - 100  Projet terminé 
professionnelle à Ba-lili 
11.23.403  Assainissement du bassin St-Martin à  1 014  35  19. 7.60  37  21.12.60  1 538  - 1 538  Projet terminé 
Fort-Lamy 
11.23.404  Reconstruction de 50 écoles de  912  35  19. 7.60  35, 113  24.  3.61  1 073  - 1 073  Projet terminé 
brousse 
1 
12.23.401  Hydraulique pastorale et villageoise :  2 977  32  13.  8.60  36, 38  11.  3.61  2 939  - 2 939  Projet terminé 
Construction puits  · 
11.23.405  Reconstruction  de formations  sani- 1 864  56  26.  9.60  47, 110  22.  2.61  2182  - 2182  Projet terminé 
tai res 
(2e tranche-65 unités diverses) 
11.23.406  Formations sanitaires :  1 878  84  20.  7.61  190, 219,  2.  2.63  1 961  - 1 961  Projet terminé 
a)  Hôpital de Fort-Lamy;  292 
b)  Hôpital de Moundou 
12.23.402  Routes de Farcha et de Chagoua-Oiéa  648  102  11.  9.61  156  26.  2.62  645  - 645  Projet terminé 
11.23.407  Formations sanitaires  719  95  23.  8.61  167, 300  14.  8.62  733  - 733  Projet terminé 
(Je tranche- 36  unités diverses) Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  71 
Pays:  TCHAD 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.72 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  1  1  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
initial  Date  N° des  1  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés,  No  1 
comptable  Intitulé  No  signa- appels 
1 
1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1 
1  2  3  4  5  6 
1 
7 
j 
8  9  10  11 
11.23.408  Centre de formation professionnelle 
et technique Fort-Lamy (Coll. techn.) 
539  95  23.  8.61  323,381  26.  1.62  580  - 580  Projet terminé 
...  12.23.403  Hydraulique pastorale et forages  1 746  132  21.  6.62  238, 239  17.  8.62  1 282  - 1 282  Projet terminé 
1 
11  12.23.404  Route Fort-Lamy - Massaguet  1 175  132  21.  6.62  244  9.  5.63  1 131  - 1 131  Projet terminé 
--
12.23.405  Aménagement de la route Massaguet-
Bir Garat 
689  143  21.  6.62  245  9.  5.63  580  - 580  Projet terminé 
-
12.23.406  Route Moundou-Kelo-Pala  3 038  149  21.  9.62  306  12.  3.64  2402  - 2 402  Projet terminé 
12.23.407  Route Fort-Archambault-Doba  4 861  158  17.10.62  283,307  12.  3.64  5 430  - 5 387  R.P.  le  29.1.70 
R.D.  le 30.1.71 
11.23.409  Programme de sondages hydro-géolo-
giques dans les cuvettes lacustres du 
138  182  12.  2.63  - 12.  3.63  69  - 69  Projet terminé 
lac Tchad 
--
11.23.410  Hôpital Fort-Archambault  1 458  190  10.  7.63  483  14.  2.64  1 815  - 1 802 
657 
11.23.411  Hydraulique  villageoise  (165  puits)  3 241  220  19.  3.64  562  10.10.66  1 109  -
1 
1 258 
1  1 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  72 
Pays:  TCHAD 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.72 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  So~·de 
Financement  eng=ige- Stade actuel 
Engage- ment 
ment 
1 
1  Montant  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  1 global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1 
1 
1  2  3  4  5  6 
1 
7  8  9  10  11 
1 
11.29.101  1re  campagne 
peste bovine 
conjointe  contre  la  640  120  9.  3.62  173-181  4.  5.62  709  709  Projet terminé 
Total :  18 projets  28 837  27 427  27 520 
Direction de travaux commune 
15.23.400 A 
à  plusieurs projets 
Formations sanitaires  29.  6.61  48  - 48  Projet terminé 
~1re, 2•, 3e tranches) 
0 écoles de brousse 
Constructions puits 
Route Forcha et Chagoua-Oiéa 
15.23.400 B  Route Moundou-Kelo- Pala  23.  6.64  127  - 127  Projet terminé 
Route Fort Archambault-Doba 
Procédures accélérées 
16.23.401  Reconstruction ouvrage d'art sur  14. 4.62  16  - 16  Projet terminé 
pistes cotonnières 
16.23.402  Pont de Manda et de Gue  re (sondages)  27.  7.62  32  - 32  Projet terminé 
16.23.403  Etude de la  route Fort-Lamy- 14.  3.64  222  - 222  Etudes terminées 
Guelendeng 
16.23.404  Programme d'hydraulique paysanne  13. 2.63  7  - 7  Etudes terminées Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  73 
Pays:  TCHAD 
Montants en 000 UJC  Date de mise d jour: 31.12.71 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
16.23.405  Levés  aériens cuvettes  lacustres  lac  - - 22.  3.63  24  - 24  Etudes terminées 
Tchad 
Total:  l8 837  27 903  - 27996 
Réserve  20 
Total:  28837  27903  20  27996 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  74 
Pays:  TOGO 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.n 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
12.22.101  Modernisation du chemin de fer  294  6  25.  3.60  66, 72  29.  8.61  194  - 194  Projet terminé 
-
12.22.102  Electrification des grues du wharf de  165  6  25.  3.60  40  2.  3.61  169  - 169  Projet terminé 
lomé 
fi  11.22.101  Maternité d'  Anécho  30  7  25.  3.60  28  26.  1.61  27  - 27  Projet terminé 
11.22.102  Maternité  et  pavillon  d'hospitalisa- 90  7  25.  3.60  29  25.  1.61  56  - 56  Projet terminé 
tion à Palimé 
11.22.103  10 écoles primaires  81  7  25.  3.60  73, 111  20.  5.61  90  - 90  Projet terminé 
11.22.104  20 écoles primaires  82  61  21.11.60  74,83  20.  5.61  125  - 125  Projet terminé 
11.22.105  lycée 
lomé 
et  école  d'administration  à  2127  61  21.11.60  154, 344  1. 7.61  2163  - 2163  Projet terminé 
11.22.106  Assainissement de lomé  835  61  21.11.60  152  2.  9.61  935  - 935  Projet terminé 
12.22.103  Modernisation du chemin de fer :  1 500  66  8.  2.61 
substitution du  rai 1 
87,  88  23.  6.61  1 515  - 1 515  Projet terminé Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  75 
•  Pays:  TOGO 
Montants en 000 UfC  Date de mise d jour: 31.1l.n 
1 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
12.22.104  Routes  Badou-Atakpamé et Palimé- 2 836  79  1. 6.61  338  24.  2.62  3 216  - 3 216  Projet terminé 
Atakpamé 
11.22.107  Etude  de  développement 
(région de l' Akposso) 
régional  20  88  22.  8.61  - 15.11.61  13  - 13  Etude terminée 
' 
11.22.108  Constructions scolaires  1 349  108  21.11.61  210, 259  29.  5.61  1 850  - 1 850  Projet terminé 
(5 cours complémentaires)  444,  560 
11.22.109  Ecole nationale d'agriculture  632  128  17.  5.62  406, 524  10. 4.61  581  - 581  Projet terminé 
12.22.105  Route Aflao-Hillakondji  1 661  157  1.10.62  529  7.  6.63  1 502  - 1 502  Projet terminé 
11.22.110  Ecole  d'infirmiers  et  maternité  de  968  168  4.12.62  544  30.  1.64  902  - 902  Projet terminé 
Lomé  668 
11.22.111  Adduction d'eau de Lomé  677  179  1. 2.63  385  6.  6.63  535  - 535  Projet terminé 
11.22.112  Aide d'urgence :achat de deux nive- 61  179  1. 2.63  278  30.  1.64  62  - 62  Projet terminé 
le uses 
12.22.106  Palmeraies sélectionnées  587  230  21.  4.64  684  -11  639  Prép. 
Total :  18 projets  13995  14 619  - 11  14 574 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  76 
•  Pays:  TOGO 
Montants en 000 U  fC  Date de mise à jour: 31.12.72 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- a~pels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Direction de travaux commune 
à  plusieurs projets 
15.22.100A  Direction  des  travaux des projets :  31.  1.63  160  - 160  Terminée 
11.22.105 et 11.22.106 
15.22.100 B  Direction des  travaux des projets : 
11.22.111  - 12.22.104  et 12.22.105  1. 4.65  656  - 656  Terminée 
• 
16.22.101  Procédure accélérée 
Etude de planification au Togo  24.  7.64  196  - 196  Etude terminée 
-
Total :  13 995  15 631  -11  15 586 
Réserve  315 
• 
Total :  13 995  15 631  304  15 586 AMT  FOR  AMTLICHE  VEROFFENTLICH~GEN DER  EUROP.AISCHEN  GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE  DES  PUBLICATIONS  OFFICIILLES  DES  COMMUNAUTes  EUROPeENNES 
UFFICIO  DELLE  PUBBLICAZIONI  UFF.JCIALI  DELLE  COMUNITA  EUROPEE 
BUREAU  VOOR  OFFICIELE  PUBLIKA'nES  DER  EUROPESE  GEUEENSCHAPPEN 
Case pollale 1003 - Luxembourg  1  6063 
~ 
/"' 
" 